Allegato alla deliberazione n. 137 del 2.10.2013

Relazione sulla programmazione triennale 2014 — 2016 e piano annuale 2014
delle opere relative agli immobili camerali.

Nel Programma triennale 2013-2015 e piano annuale 2013 delle opere
relative agli immobili camerali e stata prevista I’esecuzione delle seguenti opere:
1) Lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e contestuale
manutenzione straordinaria del lastrico solare dell’immobile di proprieta
camerale sito in corso Cavour n. 2, Con determinazione n. 294/GRP del
24.09.2012 si e provveduto ad affidare alla Societa di Ingegneria Italprogetti, con
sede corrente in Bari al Viale Unita D’ltalia n. 13/A I’incarico per la redazione
del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e
delle opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare del Palazzo
Camerale, di cui al progetto preliminare gia approvato dalla Giunta camerale con
deliberazione n. 164 del 5.11.2010 e dalla competente Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e
Foggia, alla luce delle intervenute modifiche tecniche e normative. Per la
realizzazione delle opere in argomento & stato previsto I’importo di € 525.000,00.
E’ pervenuto all’Ente il progetto esecutivo dal cui quadro economico si riscontra
che I’importo complessivo delle opere a farsi € pari a € 438.980,56 incluso gli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui vanno aggiunti gli oneri per la
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
quant’altro dettagliatamente ivi riportato per I’importo complessivo di €
568.000,00 Iva inclusa come per legge. Il progetto in argomento dovra essere
sottoposto all’approvazione della Giunta camerale previa acquisizione del parere
rilasciato dal Comune di Bari e successivamente potra provvedersi
all’espletamento di regolare procedura di gara da espletarsi con il criterio del
prezzo piu basso. Le opere di che trattasi saranno realizzate nel corso del 2014.

2) Lavori di manutenzione per il “restauro facciate edificio
camerale” per il quale rimane la necessita urgente di intervenire, visto il
progressivo aumento del degrado col passare del tempo; per tali lavori si € in
possesso del rilievo dei quattro prospetti del Palazzo camerale di corso Cavour n.
2, con restituzione su supporto digitale di fotopiani digitali 2D dei quattro
prospetti in scala 1:50, dei vettoriali 2D dei quattro prospetti in scala 1:50 nonché
di profili dei prospetti, effettuato dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Bari. Per I’esecuzione delle opere
da porre in gara, si € in attesa della redazione del progetto definitivo che risulta
essere in corso di affidamento a professionista qualificato.

1



Si riconferma che per realizzare I’intervento di restauro delle facciate dell’edificio
camerale, I’importo stimato non & inferiore a 1.000.000,00 di euro, articolato nel
triennio 2014 — 2016.

3) Riorganizzazione del Salone del Palazzo camerale alla luce delle
innovazioni introdotte dal Codice dell’amministrazione digitale si rende
necessario procedere ad una riorganizzazione del front office in considerazione
della minore affluenza dell’utenza agli sportelli al fine di ottimizzare gli spazi
attualmente inutilizzati. Per I’esecuzione delle opere da porre in gara, con
determinazione n. 290 del 25.09. u.s. si e provveduto ad affidare I’incarico per la
redazione del progetto all’arch. Nicola Castellaneta con studio in Bari alla Via
Putignani n. 50. L’ importo stimato dei lavori e pari a circa € 400.000,00.

4) Global Service e servizi di manutenzione straordinaria degli
uffici camerali, divenuto necessario per la corretta gestione degli immobili
camerali. Contempla 1 servizi di pulizia, giardinaggio, facchinaggio,

derattizzazione e deblatizzazione, conservazione e gestione archivio,
manutenzione ordinaria programmata impianti: elettrico, condizionamento,
TVCC e antintrusione, antincendio, elettroarchivi, impianti di sollevamento —
ascensori; la manutenzione straordinaria per eliminazione dell’umidita di risalita
al piano terra del Palazzo Camerale, Rifacimento reti e colonne montanti impianto
termico Palazzo Camerale, impianto elettrico e di condizionamento Piazza Moro.
L’importo stimato & pari a circa € 1.100.000,00 per il primo anno e di €.
750.000,00 per il secondo ed il terzo anno.

5) Pitturazione interna di tutto I’edificio di Corso Cavour n. 2,
progetto depositato agli atti camerali, per I'importo complessivo di € 250.000,00
da realizzarsi negli anni 2014-2015 -2016, poiché in considerazione degli
interventi a farsi, previsti per il Palazzo camerale, si ritiene che queste opere
possano essere vanificate da interventi successivi maggiormente invasivi. Si
conferma I’importo stimato in € 250.000,00.

6) Manutenzione dell’impianto termico mediante sostituzione delle
due pompe di calore in uso presso I’immobile di Via Emanuele Mola.
L’ impianto in uso presso I’immobile e stato realizzato in due tempi con pompe di
calore diverse per capacita e tipologia, tali da rendere incompatibile la fruizione
completa e coordinata della gestione termica all’interno degli ambienti. Tale
motivazione, unita alla vetusta e conseguente rumorosita determina la necessita
della sostituzione di entrambe le pompe e la opportunita di remotizzare il
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controllo presso la sede camerale ove € gia presente la gestione del controllo
tramite software. Si € provveduto ad espletare una regolare procedura di gara per
I’affidamento della fornitura e relativa messa in opera di n. 2 pompe di calore per
I’importo complessivo di € 73.991,50 (lva inclusa) a cui devono essere aggiunti
gli oneri per il Direttore Lavori, il Responsabile della Sicurezza in fase di
esecuzione e gli oneri previsti ex art. 92 D.lgs. n. 163/2006, per I’importo
presumibile di € 20.000,00, per un totale complessivo presumibile di € 94.000,00

Alla luce di quanto su detto, si riassumono di seguito le opere a farsi di cui
all’elenco annuale 2014 e piano triennale 2014 — 2016, nei limiti finanziari
previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che gli importi stimati sono
comprensivi degli oneri di progettazione.

OPERA IMPORTO | 2014 | 2015 | 2016
STIMATO

Lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e
contestuale manutenzione straordinaria del lastrico
solare del Palazzo Camerale

568.000,00 | 100%

Lavori di manutenzione per il restauro facciate 1.000.000,00 | 40% | 40% | 20%
Palazzo Camerale

0, 0,
Riorganizzazione Salone Palazzo Camerale 400.000,00 50% 50%

Globale service e servizi di manutenzione 2.600.000,00 42% 29% 29%
straordinaria sedi camerali

0 [0) 0
Pitturazione interna del Palazzo Camerale 250.000,00 40% 40% | 20%

Lo schema sintetico del programma triennale 2014-2016, unitamente al
piano di realizzazione annuale 2014 delle opere in esso previste, dovra essere
affisso all’ Albo camerale per 60 giorni consecutivi.
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ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2014

OPERA IMPORTO | 2014
STIMATO
100%
Lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e contestuale 568.000,00 | 100%

manutenzione straordinaria del lastrico solare del Palazzo Camerale

0
Lavori di manutenzione per il restauro facciate Palazzo Camerale 1.000.000,00 | 40%

0,
Riorganizzazione Salone Palazzo Camerale 400.000,00 | 50%

0
Globale service e servizi di manutenzione straordinaria sedi camerali 2.600.000,00 42%

0
Pitturazione interna del Palazzo Camerale 250.000,00 40%




